

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в
АНОО ДО «Пирамидка»

№п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Директор, заместитель директора
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Директор, заместитель директора
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Директор
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Директор
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Заместитель директора
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы в соответствии с ФОП	Март-август 2023	Заместитель директора
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Заместитель директора
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Директор
9.	Издание приказа об отмене реализации основной общеобразовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно - образовательной деятельности	Август 2023	Директор
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор

11.	Мониторинг готовности АНОО ДО «Пирамидка» к реализации ФОП с 01.09.2023 г.	Август 2023	Директор
2. Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март – май 2023	Директор
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Директор
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – июнь 2023	Директор
3. Методическое обеспечение			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Директор
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Заместитель директора
17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	Директор
18.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Директор
19.	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Директор, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преимущество задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	Директор, заместитель директора
21.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	Директор, заместитель директора
22.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – август 2023	Заместитель директора
23.	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель - август 2023	Директор, педагоги
24.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 15 апреля 2023	Директор
5. Материально-техническое обеспечение			

25.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Март - август 2023	Директор
26.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Директор
27.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Директор
28.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Март - август 2023	Директор
29.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь - август 2023	Директор